

**SPZOZ**
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

AKTUALIZACJA NR 1

Sporządzony na podstawie art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w aktualnym brzmieniu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

L.p.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa lub robota budowlana)	Orientacyjna wartość szacunkowa zamówienia * w zł netto	Rodzaj procedury	Przybliżony termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
1.	Roboty budowlano-adaptacyjne w formule „Zaprojektuj i wykonaj” w ramach projektu pn. „Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części pomieszczeń SOR w Wieluniu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	roboty budowlane	1 078 240,00	przetarg nieograniczony	I kwartał (styczeń) unieważnione
2.	Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części pomieszczeń SOR w Wieluniu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	usługi	23 100,00	zapytanie ofertowe	I kwartał (luty) niezrealizowane
3.	Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dostawą butli i zbiornika	dostawy	300 000,00 (48 miesięcy)	przetarg nieograniczony	I kwartał (luty) zrealizowane
4.	Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi dla potrzeb SPZOZ w Wieluniu	usługi	(24 miesiące)	przetarg nieograniczony w trakcie realizacji	I kwartał (styczeń) zrealizowane



Certyfikat ISO 9001:2015

5.	Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych, siatek do zaopatrywania przepuklin i substytutów kostnych	dostawy	920 000,00 (24 miesiące)	przetarg nieograniczony	I kwartał (luty) zrealizowane
6.	Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej albuminy ludzkiej	dostawy	260 000,00 (24 miesiące)	przetarg nieograniczony	I kwartał (marzec) zrealizowane
7.	Usługa ubezpieczenia OC pojazdów (pełnomocnik SPZOZ – broker ubezpieczeniowy)	usługi	27 000,00		I kwartał
8.	Dostawa lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego producent Toshiba	dostawy	213 000,00	przetarg nieograniczony	I kwartał (kwiecień) zrealizowane
9.	Wymiana dźwigu osobowego w budynku szpitala	dostawy	200 000,00	przetarg nieograniczony	II kwartał (kwiecień) zrealizowane
10.	Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów szpitala	usługi	29 600,00 (48 miesięcy)	zapytanie ofertowe	II kwartał (maj) zrealizowane
11.	Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej środków do mycia i dezynfekcji	dostawy	250 000,00 (12 miesięcy)	przetarg nieograniczony	II kwartał (maj) w trakcie realizacji
12.	Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb SPZOZ w Wieluniu	dostawy	47 000,00 (12 miesięcy)	zapytanie ofertowe	II kwartał (maj) zrealizowane
13.	Roboty budowlano-adaptacyjne w formule „Zaprojektuj i wykonaj” w ramach projektu pn. „Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa pomieszczeń SOR	roboty budowlane	1 100 000,00	przetarg nieograniczony	III kwartał (lipiec)



	w Wieluniu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				
14.	Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów	usługi	460 000	przetarg nieograniczony	II kwartał (czerwiec) w trakcie realizacji
15.	Dostawa stołu operacyjnego oraz lampy operacyjnej na potrzeby Traktu Operacyjnego	dostawy	220 000,00	przetarg nieograniczony	II kwartał (czerwiec) w trakcie realizacji
16.	Sukcesywne dostawy leków cytostatycznych i wyrobów medycznych do pracowni leku cytostatycznego SPZOZ w Wieluniu	dostawy	100 000,00 (12 miesięcy)	zapytanie ofertowe	III kwartał (lipiec)
17.	Sukcesywne dostawy oleju napędowego	dostawy	76 000,00	zapytanie ofertowe	III kwartał (lipiec)
18.	Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz sieci szpitalnej w ramach projektu pn. WDROŻENIE E-USŁUG W SPZOZ W WIELUNIU realizowanego w ramach programu OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH, DZIAŁANIE VII.1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, PODDZIAŁANIE VII.1.2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE przez SPZOZ W WIELUNIU	roboty budowlane	650 000,00	przetarg nieograniczony	III kwartał (lipiec)
19.	Dostawa i wdrożenie Oprogramowania Systemu Szpitalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w	dostawy	2 350 000,00	przetarg nieograniczony	III kwartał (sierpień)

	ramach projektu pn. WDROŻENIE E-USŁUG W SPZOZ W WIELUNIU realizowanego w ramach programu Oś PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH, DZIAŁANIE VII.1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE, PODDZIAŁANIE VII.1.2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE przez SPZOZ W WIELUNIU				
20.	Sukcesywne dostawy endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego na potrzeby SP ZOZ w Wieluniu	dostawy	750 000,00 (12 miesięcy)	przetarg nieograniczony	III kwartał (wrzesień)
21.	Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnego jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Wieluniu	dostawy	1 100 000,00 (12 miesięcy)	przetarg nieograniczony	III kwartał (wrzesień)
22.	Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Pulmonologii	dostawy	110 000,00	zapytanie ofertowe	IV kwartał (październik)
23.	Usługa opracowania koncepcji + dokumentacji projektowej w ramach inwestycji „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Bloku Porodowego wraz z Oddziałem Noworodków do obowiązujących przepisów”	usługi	150 000,00	przetarg nieograniczony	IV kwartał (październik)
24.	Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej leków i kontrastów	dostawy	700 000,00 (17 miesięcy)	przetarg nieograniczony	IV kwartał (październik)
25.	Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych wraz z użyczeniem instrumentarium	dostawy	480 000,00 (24 miesiące)	przetarg nieograniczony	IV kwartał (październik)



	do ich implantacji				
26.	Dostawa urządzeń do mycia i dezynfekcji basenów i kaczek	dostawy	150 000,00	przetarg nieograniczony	IV kwartał (listopad)

* Podane wartości są wartościami netto i zostały ustalone z uwzględnieniem okresu na jaki planowane jest udzielenie danego zamówienia lub zakresu rzeczowego zamówienia

Sporządził:

KIEROWNIK
Zamówień Publicznych SP ZOZ w Wieluniu

Katarzyna Skubiś
Katarzyna Skubiś

Zatwierdził:

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Ałachowicz
Janusz Ałachowicz

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej



